Universidad Politécnica Salesiana


Proyecto Integrador

Interacción #1

Integrantes: Anderson Ladino, Jorge Pila, Jefferson Sandoval

Fecha: 15 de junio del 2021

Caso de Uso Verificar las Loguearse en la <<Include>>」 credenciales del pagina Web usuario <<Include>> Verificar que la cuenta exista Invitado Registrarse en la pagina web <<Include>> Verificar que todos los campos estén llenos <Include>> Verificar que la <<Include>> información de los <<Include>> campos sea Cambiar contraseña correcta Verificar que la cuenta creada no exista Eliminar usuario Ver Reportes Administrador (Descargar reportes)4 Usuario Consultar usuarios Verificar que el usuario exista




Universidad Politécnica Salesiana Proyecto Integrador Interacción #1

Integrantes: Anderson Ladino, Jorge Pila, Jefferson Sandoval

Fecha: 15 de junio del 2021

		Modo	15 de julilo del 2021	T			Nombres de los	1	
	0	de 🔻	Nombre de tarea 🔻	Duración 🔻	Comienzo 🕶	Fin →		Responsables +	ıregar nueva columi
1	66	-5	Efectuar el caso de uso general	2 días	vie 11/06/21	lun 14/06/21	Drawio	Jorge Pila	
2	56	-5	Efectuar el plan del proyecto	2 días	sáb 12/06/21	lun 14/06/21	Project	Anderson Ladino	
3		-5	Efectuar la tabla de análisis de riesgo	3 días	lun 14/06/21	mié 16/06/21	Excel	Jeferson Sandoval	
4		-5	Efectuar el mapa de navegación	3 días	mié 16/06/21	vie 18/06/21	Drawio	Anderson Ladino	
5	~	-5	Producción de los formatos, que usará el invitado	2 días	vie 18/06/21	dom 20/06/21	Eclipse, internet, Github, wildly, Primefaces CSS,	Jorge Pila, Anderson Ladino	
6		-	Producción del formato index.xhtlm	2 días	mié 16/06/21	jue 17/06/21	Plantilla, Eclipse, Wildfly, GitHub	Jorge Pila	
7		-5	Producción del formato iniciar_sesion.xhtml	3 días	dom 20/06/21	mar 22/06/21	Plantilla, Eclipse, Wildfly, GitHub	Anderson Ladino	
8	□ □	9	Producción del formato indicador.xhtml	3 días	jue 24/06/21	lun 28/06/21	Plantilla, Eclipse, Wildfly, GitHub	Jeferson Sandoval	
9		9	Producción del formato licencia.xhtml	3 días	lun 28/06/21	mié 30/06/21	Plantilla, Eclipse, Wildfly, GitHub	Anderson Ladino	
10		-5	Producción del formato index.xhtml	3 días	mié 30/06/21	vie 02/07/21	Plantilla, Eclipse, Wildfly, GitHub	Jorge Pila	
11		-5	Producción del formato autores.xhtml	2 días	sáb 03/07/21	lun 05/07/21	Plantilla, Eclipse, Wildfly, GitHub	Jeferosn Sandoval	
12		-	Ejecución de la navegación.	3 días	jue 08/07/21	lun 12/07/21	Eclipse, GitHub, Wildfly	Jorge Pila	
13			Composición y diseño de las imágenes utilizadas.	3 días	lun 12/07/21	mié 14/07/21	Photoshop, Canva, PicsArt	Jeferson Sandoval	
14	iii	-	Producción de las imágenes en el formato.	3 días	vie 16/07/21	mar 20/07/21	Plantilla, Eclipse, Wildfly	Anderson Ladino	
15			Ejecutar el sitio web, para la presentación	5 días	jue 22/07/21	mié 28/07/21	Plantilla, Eclipse, Wildfly	Anderson Ladino, Jorge Pila,	



Plan de Proyecto

Universidad Politécnica Salesiana Proyecto Integrador Interacción #1

Integrantes: Anderson Ladino, Jorge Pila, Jefferson Sandoval

Fecha: 15 de junio del 2021

Tabla de análisis de riesgos


	TIPO	DESCRIPCIÓN	PROBALIDAD	ІМРАСТО	EXPOSICIÓN DE RIESGO	REDUCCIÓN DE RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA
		Descripciónde cada hardware que se requiere para desarrollar el sistema informático.	1%-100%	1 al 4 4: catastrófico 3: crítico 2: medio 1: bajo	Probabildad * Impacto	Evitar que pase	Que hacer si el riesgo ocurre
	Académico	Mejorar la práctica de jsf.	40%	3	1,2	Realizar cursos en jsf.	Pedir una guia para estar mas orientado en las herramientas.
		Riesgo de conocimiento en Base de Datos (generar reportes).	60%	4	2,4	Obtener un curso basado en generar reportes con java.	Asisitir a tutorías.
RIESGO	Salud	Riesgo de un compañero al contagiarse de covid y no ayudar en el proyecto.	40%	3	1,2	Tener las medidas de precaución.	Organizar el proyecto.
		Tener cuidado con los accidentes y el covid.	15%	3	0,45	Tener prevencion en cualquier lugar.	Relizar una mejora para el proyecto con los integrantes que se encuentren bien.
	Operativo	La computadora tenga fallos de hardware y software.	60%	4	2,4	Subir el proyecto creado en GitHub o la Nube.	El proyecto tenga todos los integrantes del grupo.
		Fallo de Postgres con Eclipse.	30%	3	0,9	Tener un respaldo .bak de la Base de Datos creada para el proyecto.	Tener subido el .bak a la nube y tengan todos los integrantes.

Universidad Politécnica Salesiana Proyecto Integrador Interacción #1

Integrantes: Anderson Ladino, Jorge Pila, Jefferson Sandoval

Fecha: 15 de junio del 2021

Mapa de Navegación



Universidad Politécnica Salesiana

Proyecto Integrador

Interacción #1

Integrantes: Anderson Ladino, Jorge Pila, Jefferson Sandoval

Fecha: 15 de junio del 2021

Capturas de navegación





Universidad Politécnica Salesiana





Estud anie lorpe PH a



Encuesta de Edificaciones

Wenas cillias, mejores vid

Inicio Autaes Licencta InrBcadores Iniciar Sasi0n n

Copyright (c)[2020] [Anderson Ladino, Jeferson Sandoval, Jorge Pila]

Se concede permiso por la presente, de forma gratuita, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y de los archivos de documentación asociados (al "Software"), para utilizar el Software sin restricción, incluyendo sin limitación los derechos de usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar, y/o vender copias de este Software, y para permitir a las personas a las quemit se les proporcione el Software a hacer lo mismo, sujeto a las siguientes condiciones: El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO LOS AUTORES O TITULARES DEL COPYRIGHT SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN UN LITIGIO, AGRAVIO O DE OTRO MODO, QUE SURJA DE O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE.



